Додаток № 2
до договору № 87/26
від «02» листопада 2026 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

«Модернізація навчально-тренувального процесу з тенісу настільного шляхом впровадження інноваційних технологій»

Найменування робіт по договору і основних етапів його виконання	Строки виконання: Початок – кінець (місяць, рік)	Розрахункова ціна етапу, грн. та у % до договірної ціни
Аналіз сучасного стану підготовки спортсменів у тенісі настільному. Вивчення науково-методичної літератури щодо застосування інноваційних технологій у спортивному тренуванні.	02.11-10.11.2026	500 грн. 10 %
Визначення структури та змісту навчально-тренувального процесу у тенісі настільному. Підбір методів дослідження та діагностики рівня технічної, тактичної та фізичної підготовленості спортсменів.	11.11-20.11.2026	500 грн. 10 %
Визначення вихідного рівня підготовленості спортсменів з тенісу настільного. Розробка та впровадження інноваційних технологій у навчально-тренувальний процес (використання відеоаналізу, цифрових засобів контролю, методів візуалізації, сучасних тренажерів тощо).	21.11-05.12.2026	1000 грн. 20 %
Аналіз ефективності впровадження інноваційних технологій у тренувальний процес. Порівняльна характеристика показників підготовленості спортсменів до та після експерименту.	06.12-18.12.2026	2500 грн. 50 %
Узагальнення результатів дослідження. Формулювання науково-практичних рекомендацій щодо модернізації навчально-тренувального процесу з тенісу настільного.	19.12-25.12.2026	500 грн. 10 %

ЗАМОВНИК

Голова ГО «Кам'янець-Подільська міськрайонна федерація бадмінтону»

_____ Дмитро БОЙКО

МП

ВИКОНАВЕЦЬ

В.о. ректора

_____ Наталія БАХМАТ

МП

Науковий керівник роботи: Олександр АЛЄКСЄЄВ